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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 283

OGGETTO: Linea I della metropolitana di Napoli - Tratta CDN / Capodichino e Ricovero Materiale Rotabile.
Approvazione del progetto di variante della Sistemazione superficiale della stazione Tribunale, senza aumento di
spesa rispetto al quadro economico generale. Approvazione dell’aggiornamento del piano particellare grafico
descrittivo e del relativo elaborato estimativo delle indennita di espropriazione, asservimento ed occupazione relative
all’acquisizione degli immobili interessati dalla procedura espropriativa relativa al progetto di variante della
Sistemazione superficiale della stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione n. 1. Proroga alla data del
25.07.2026 del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilita per il progetto di variante del Ricovero
Materiale Rotabile. Approvazione dell’aggiornamento del quadro economico generale rimodulato della tratta CDN /

Capodichina
1l giorno 11/07/2024 | ia motatita mista PresenzarVideoconterenza) , convocata nei modi di legge, si ¢ riunita la Giunta
comunale. Si da atto che sono presenti i seguentin®  Dieci Amministratori in carica:
SINDACO: P A
Gaetano MANFREDI [y ][]
ASSESSORI(*): P A
Lawra LIETO [v][]
(Vicesindaco) P A

Pier Paolo BARETTA [_|[v] Maura STRIANO [V][]
Antonio DETESU [V ][] Emanuela FERRANTE [v ][]
Teresa ARMATO [V][_] Luca FELLA TRAPANESE [ ][]

Edoardo COSENZA [V][_] Chiara MARCIANT [V][]

Vincenzo SANTAGADA [ ][]

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianita anagrafica.

Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi
Assiste il Segretario del Comune:  Monica Cinque Il Funzionario titolare di incarico
d@g lificazione
ILPRESIDENTE {

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare I’argomento segnato in oggetto.
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LA GIUNTA, su proposta dell’ Assessore alle Infrastrutture, mobilita e protezione civile

Premesso che:
la linea “1” della metropolitana di Napoli - tratta CDN / Capodichino - ¢ affidata in regime di
concessione per la progettazione e realizzazione alla Societa Metropolitana di Napoli S.p.A.;

il progetto definitivo di realizzazione della tratta CDN / Capodichino - che prevede il prolungamento
della linea 1 della metropolitana di Napoli per 3.2 Km con nuove 4 stazioni: Centro Direzionale,
Poggioreale, Tribunale e Capodichino - ¢ stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
840 del 21 novembre 2012 e successivamente inoltrato all’allora Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per la relativa approvazione ed inoltro al CIPE;

detto progetto definitivo € stato approvato con prescrizioni con delibera CIPE n. 88 del 13 dicembre
2013, pubblicata sulla G.U.R.L. serie generale n.112 del 16 maggio 2014, per un costo al netto di iva
di euro 593,1 milioni, ed ¢ stato finanziato per 300,0 milioni a carico del FSC 2007/2013, per 113,1
milioni con fondi propri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ¢ per 180,0 milioni dal
Comune di Napoli;

la medesima delibera di approvazione - che sostituisce a tutti gli effetti autorizzazioni, permessi,
pareri e quanto altro necessario per realizzare 1’opera - riporta negli allegati I e II le prescrizioni e le
raccomandazioni a cui deve ottemperare il progetto della tratta CDN / Capodichino nella fase di
realizzazione;

con deliberazione di Giunta comunale n. 395 del 10 giugno 2014 I’ Amministrazione comunale ha
preso atto della delibera CIPE 88/2013, degli atti connessi, del quadro dei finanziamenti e degli atti
tecnici economici contrattuali conseguenti;

per ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella delibera CIPE n. 88/2013 e per
garantire la regolare esecuzione dei lavori si € reso necessario approvare alcune varianti delle opere
civili ed impiantistiche rientranti nella tratta in argomento, senza aumento di spesa, come appresso
precisato:
1. deliberazione di Giunta comunale n. 561 del 13 agosto 2015: manufatto stazione Capodichino,
sottostazione elettrica, parcheggio di interscambio e bus terminal;
2. deliberazione di Giunta comunale n. 724 del 24 novembre 2016: stazioni Poggioreale, Tribunale,
camere di ventilazione 1, 2 e 3, e gallerie di linea;
3. deliberazione di Giunta comunale n. 346 del 25 luglio 2019: manufatto ricovero materiale
rotabile;
4. deliberazione di Giunta comunale n. 544 del 26 novembre 2019: sistemazione superficiale aree
esterne della stazione Capodichino;
5. determinazione n. 3 del 6 aprile 2020: presa d’atto impianti di linea;
6. determinazione n. 8 del 4 agosto 2020: presa d’atto impianti stazione Tribunale;
. deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 4 febbraio 2021: Centro Direzionale, Poggioreale,
ricovero materiale rotabile;
8. determinazione n. 4 del 20 maggio 2021: presa d’atto varianti tecniche relative a Ricovero
materiale rotabile e Gallerie di linea;
. deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 15 marzo 2024: galleria pari tratta Poggioreale —
Capodichino, Sistemazioni superficiali aree esterne stazione Centro Direzionale e camere di
ventilazione 2 e 3.

con nota prot. R.U. 3265 del 13 aprile 2018, acquisita al prot. PG/2018/0358163 del 17 aprile 2018, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il provvedimento n. R.D. 87
cl.12.8.2/LONA.2 del 12 aprile 2018, con il quale ha rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della
sicurezza, ex art. 3 del D.P.R. n. 753/1980, sul progetto definitivo della tratta CDN / Capodichino,
come modificato con le varianti di cui ai punti 1 e 2;

le altre varianti non hanno assunto rilievo sotto I’aspetto localizzativo, né hanno comportato altre
sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non hanno richiesto ’attribuzione di nuovi
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finanziamenti e, pertanto, ai sensi dell’ex art.169 del D.Lgs. 163/2006, sono rientrate nelle
competenze dell’ Amministrazione comunale;

con la citata deliberazione n. 724 del 24 novembre 2016, tra [’altro, veniva approvato

I’aggiornamento del Piano Particellare di Esproprio della tratta CDN-Poggioreale e stazione
e Tribunale;

in ultimo, con la citata deliberazione n. 88 del 15 marzo 2024, sono state approvate alcune varianti
senza aumento di spesa e I’aggiornamento del quadro economico rimodulato per complessivi euro
653.250.730,59 corrispondente al quadro dei finanziamenti di pari importo, comprendente la
copertura dell’IVA;

nell’aggiornamento del quadro economico rimodulato approvato con deliberazione 88/2024
venivano, tra 1’altro, approvate somme a disposizione pari a 2,1 mln per la variante della
sistemazione superficiale della stazione Tribunale e della camera di ventilazione della tratta CDN —
Tribunale (CdV n. 1), nelle more della trasmissione da parte della concessionaria della
documentazione progettuale aggiornata a seguito degli approfondimenti e delle prescrizioni acquisite
nel corso della conferenza dei servizi;

a seguito della trasmissione della nota relativa all’esito dell’istruttoria PG/2024/201923 del
01/03/2024 (all.1) effettuata per la variante relativa al completamento della galleria pari della tratta
Poggioreale — Capodichino e la conseguente rimodulazione del quadro economico come approvato
con deliberazione 88/2024, la Direzione Lavori con nota MM 16912 del 20/03/2024, acquisita al
PG/2024/263166 (all.2), segnalava al servizio linee metropolitane un errore relativo alla
computazione degli oneri comportante una economia pari a 68.523,92 euro nell’ambito delle opere a
forfait di completamento della galleria pari della tratta Poggioreale — Capodichino.

Premesso, altresi, che:

il progetto definitivo del manufatto Ricovero materiale rotabile ¢ stato approvato in linea tecnica ed
economica con deliberazione di Giunta Comunale n. 346/2019, con la quale veniva approvato anche
I’aggiornamento del piano particellare grafico e descrittivo relativo alle aree e immobili interessati
dalla realizzazione dell’opera pubblica relativa alla variante del RMR, nonché il relativo elaborato
estimativo delle indennita di espropriazione, asservimento ed occupazione;

con deliberazione di Giunta comunale n. 34/2021, preso atto che la Concessionaria aveva quasi
completato la bonifica da ordigni bellici sulle aree relative al’RMR, veniva approvato il progetto
delle indagini archeologiche prescritte dalla competente Soprintendenza;

con deliberazione di Giunta comunale n. 88/2024, nelle more degli approfondimenti tecnici ed
economici legati alle prescrizioni relative alle modalita di scavo archeologico prescritte dalla
competente Sovrintendenza nell’area del RMR, veniva differita tale opera, salvaguardando tuttavia la
realizzazione della galleria di Collegamento all’Officina e Ricovero Materiale Rotabile.

Premesso ulteriormente che:

’art. 6 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, modificato con legge 108/2021 e
¥\ successivamente con L. 233/2021, L. 25/2022 e L. 79/2022 ha introdotto la disciplina del Collegio
A, Consultivo Tecnico (di seguito anche CCT), resa obbligatoria fino al 30 giugno 2023, per tutti gli
= affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, come definite dall’art. 3, comma 1,
5 lett. pp) del D.lgs. 50/2016 (Codice), di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del
Codice, anche se affidati sulla base di una disciplina previgente al Codice;

il CCT ha una funzione preventiva di rapida risoluzione delle controversie o dispute tecniche che
possano rallentare o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che
possono generare ovvero hanno generato riserve;

la convenzione di concessione in essere tra Comune di Napoli e Metropolitana di Napoli S.p.A
rientra nell’ambito applicativo della predetta normativa; pertanto, le parti hanno inteso procedere alla
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costituzione del CCT per la composizione delle liti pendenti e/o che potranno eventualmente
insorgere;

con determinazione dirigenziale n. 10/E del 6 ottobre 2022 (DETDI. n. 407/2022) ¢ stato approvato
lo schema di regolamento tra Comune di Napoli e Metropolitana di Napoli S.p.A. per la costituzione
e il funzionamento del CCT e con determinazione 1156 del 11 giugno 2023 si ¢ provveduto a
nominare il CCT;

con nota 1157 del 04/04/2023 la concessionaria Metropolitana di Napoli formulava al CCT i seguenti
quesiti

1. “dica il Collegio che i prexzi contrattuali, allo stato vigenti per la realizzazione della tratta CDIN — Capodichino della
Linea 1 della metropolitana cittadina, oggetto dell’Atto Addizionale n. 8 alla convensione di concessione del 22.07.1976
rep. n. 25821, ai fini dell affidamento in appalto vanno aggiornati, in virta delle previsioni di cui all'art. 26 del D.L.
17maggio 2022 n. 50, mercé applicazione dei criteri del Preziario det Lavori pubblici della Regione Campania 20237

2 “dica il Collegio che nella “Relazione aggiornamento prezzi 2023, allegata al Progetto Esecutivo relativo alla tratta
Centro Direzionale — Capodichino impermeabilizzazione galleria ex circumvesuviana, risultano corveltamente applicati i

eriteri di cur al quesito 1 comportano un importo complessivo dei lavori pari ad € 160.730.485,65 ovvero ne determini il
corretto importo.”

rispetto a questi quesiti, collegati tra loro e circoscritti in particolare ad una nuova opera e un nuovo
affidamento alla Concessionaria, il servizio linee metropolitane aderiva alla richiesta della
concessionaria di far assumere alla determinazione del collegio il valore di Lodo contrattuale ex art.
808-ter c.p.c.;

il CCT ha effettuato le sue valutazioni e con determinazione n. 6 del 18 ottobre 2023 ha disposto le
modalita di adeguamento dei prezzi;

sulla base della metodologia individuata nella determinazione 6/2023, per I’intervento relativo al
quesito 2, la c.d. “impermeabilizzazione della galleria Circumvesuviana” - opera complementare e
non inserita dell’Atto Addizionale n. 8 -, la Direzione Lavori ha individuato i coefficienti di
aggiornamento in base ai quali la concessionaria ha aggiornato i computi di tutto !’intervento,
indipendentemente dalla parte che veniva posta a base di gara (il 40%) e, a valle dell’istruttoria del
RUP, si ¢ provveduto alla approvazione nelle forme di rito;

successivamente alla determinazione n.6/2023, il concessionario ha provveduto all’aggiornamento,
secondo la modalita individuata dal CCT, di tutti i prezzi sia per le opere in corso, nell’ambito della
redazione dei SALL Straordinari ricorrendo le condizioni di cui al DL 50/2022, sia per quelle gia
oggetto di affidamento a Metropolitana di Napoli.

Considerato che:

con nota MN 494 del 26/03/2024, acquisita in pari data al PG/2024/0283098 (all.3) la concessionaria
trasmetteva 1’aggiornamento della documentazione economica della sistemazione superficiale della
stazione Tribunale e della CdV n.1 applicando la metodologia di aggiornamento dei prezzi di cui alla
termina n.6/2023 del CCT, per un maggior costo dell’intervento pari a euro 3.286.407.80 a prezzi
i concessione, oltre a euro 1.353.292.85 per espropri € occupazione di suoli;

il progetto di variante della sistemazione superficiale della stazione Tribunale e della CdV n.1

presentato dalla concessionaria deriva dalla necessita di una revisione complessiva del progetto di

sistemazione esterna in esito agli approfondimenti progettuali effettuati in relazione:

1. all’area di accesso alla stazione,

2. agli elementi di separazione con le confinanti aree private e della Procura della Repubblica,

3. alla progettazione dei sottoservizi

4. alla risoluzione di interferenze, quali la presenza dei camini di ventilazione a servizio della
galleria EAV sottostante,

5. alle aree poste in prossimita della CdV 1, al fine di garantirne la funzionalita e accessibilita in

caso di emergenza
6. agli approfondimenti e alle prescrizioni acquisite nel corso della conferenza dei servizi. »



5 Mod.dge 1 21bis

in riscontro alla suddetta nota e facendo seguito a quanto gia rappresentato alla concessionaria circa
la non diretta applicabilita al fine dell’aggiornamento dei prezzi della determinazione n. 6/2023 del
CCT ai lavori gia affidati alla concessionaria, salvo, al di fuori della normativa eccezionale introdotta
. dal D.L. 50/2022, specifica rinegoziazione tra le parti al fine di garantire il necessario equilibrio
> contrattuale, con nota PG/2024/0289863 del 28/03/2024 (all.4), si richiedeva la trasmissione della
documentazione economica relativa alla sistemazione superficiale della stazione Tribunale e della
CdV n.1 a prezzi contrattuali, al fine di consentire I’avvio dell’istruttoria di competenza;

- Atteso che:
alla richiesta di trasmissione della documentazione economica a prezzi contrattuali formulata dal
servizio linee metropolitane non ¢ stato fornito alcun riscontro dalla concessionaria;

I’applicazione automatica operata dal concessionario dell’aggiornamento del prezzo anche alle opere
gia oggetto di affidamento a Metropolitana di Napoli S.p.A. secondo la metodologia individuata nella
determinazione 6/2023, al di fuori della redazione dei SALL Straordinari previsti dal DL 50/2022, e
senza alcuna disamina, anche in contraddittorio con la Stazione Appaltante, delle specifiche
circostanze e condizioni sull’andamento dei lavori, non risulta condivisa dal servizio linee
metropolitane;

pertanto, allo scopo di dirimere le criticitd emerse in relazione all’aggiornamento del prezzo relativo
alla sistemazione superficiale della stazione Tribunale e della CdV n.1, il RUP ha provveduto a
formulare specifico quesito (n.3) al CCT con nota PG/2024/515320 del 05/06/2024 (all.5);

tuttavia, come rappresentato nel corso dell’incontro tenuto il 9/1/2024, 1’ Agenzia del Demanio ha in
corso un appalto integrato in ambito PNRR (NABP199 - POLO GIUSTIZIA NAPOLI LOTTO 1
PNRR - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - CSP - ESECUZIONE LAVORI) per la
realizzazione di una struttura, che scavalcando via Grimaldi, consenta di connettere gli uffici del
Tribunale di Napoli con quelli della Procura della Repubblica;

tale appalto, caratterizzato dalle tempistiche stringenti del PNRR, prevede la chiusura di via Grimaldi
a partire da settembre 2024, pertanto risulta necessario garantire la riapertura al traffico entro tale
data di via D. Aulisio, chiusa per i lavori di realizzazione della stazione Tribunale e della relativa
sistemazione esterna.

pertanto, come autorizzato con determina DETDI/2024/209 di conclusione della conferenza dei
servizi relativa al progetto definitivo della variante della sistemazione superficiale Stazione Tribunale
e Camera di Ventilazione n.1, ¢ stata approvata, al fine di comprimere i tempi e recuperare i ritardi
accumulati, la proposta di suddivisione in fasi per l'anticipo dei lavori lungo via D. Aulisio,
compatibilmente con le esigenze rappresentate dall’Agenzia del Demanio e nell’ambito delle opere
della sistemazione esterna della stazione Tribunale gia approvate con deliberazione di Giunta
comunale n. 724 del 24/11/2016;

tugtavia, allo scopo di perseguire gli obiettivi prioritari per I’ Amministrazione di completare a breve
\\&rmine le stazioni Centro Direzionale e Tribunale e le relative sistemazioni di superficie, per la
sticcessiva attivazione della linea fino alla stazione Tribunale, nelle more dell’istruttoria effettuata dal
competente CCT per la formulazione della risposta al quesito posto con nota PG/2024/515320 del
05/06/2024, circa I’applicazione automatica dell’aggiornamento del prezzo anche alle opere gia
oggetto di affidamento a Metropolitana di Napoli S.p.A. secondo la metodologia individuata nella
determinazione 6/2023, risulta necessario approvare il progetto di variante della sistemazione
superficiale della stazione Tribunale e della CdV n.1;
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inoltre risulta necessario garantire il rispetto delle fasi delle lavorazioni per la riapertura al traffico di
via D. Aulisio al fine di consentire la chiusura di via Grimaldi prevista nell’ambito dell’appalto
integrato PNRR gestito dall’Agenzia del Demanio;
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a valle della istruttoria tecnica economica effettuata, come comunicato alla Concessionaria e alla
Direzione Lavori con nota PG/2024/548752 del 18/06/2024 (all.6), il progetto di variante della
sistemazione superficiale della stazione Tribunale e della CdV n.1 & approvabile in linea tecnica,
tuttavia, nelle more della determinazione del CCT in relazione al quesito posto con nota
PG/2024/515320 del 05/06/2024, si ritiene approvabile in linea economica la sola sistemazione
i esterna della stazione Tribunale per un importo complessivo pari a euro 4.212.279,74 a prezzi
aggiornati secondo i criteri di cui alla determinazione 6/2023 del CCT, di cui euro 3.601.270,04 per
lavori a misura e euro 611.009,70 per lavori a rimborso inclusi oneri di concessione, riservandosi
all’esito delle determinazioni assunte dal CCT, di effettuare 1’eventuale rimodulazione del quadro
economico complessivo della tratta CDN — Capodichino ovvero di individuare, di concerto con la
Regione Campania, nuove linee di finanziamento al fine di dare copertura al completamento dei
lavori ed assicurare la piena funzionalita dell’opera, compresa la sistemazione superficiale della CdV
n.l;

gli esiti dell’istruttoria e delle prescrizioni formulate dal servizio Linee Metropolitane sono
riepilogati nel prospetto allegato (all.7),

I’importo complessivo dei maggiori lavori a misura pari a euro 1.455.087,32 a prezzi onerati
aggiornati secondo 1 criteri di cui alla determinazione 6/2023 del CCT (euro 632.252,84 a prezzi
onerati contrattuali) e euro 611.(@),70 per lavori a rimborso, per un maggior costo complessivo di
euro 2.066.097,02 (salvo conguagli in esito alla risposta del CTT al quesito n.3) trova copertura
nell’ambito delle somme a disposizione per la sistemazione superficiale della stazione Tribunale e
della camera di ventilazione della tratta CDN -- Tribunale (CdV n. 1) pari a 2,1 ML di euro approvate
con deliberazione di Giunta Comunale 88/2024, con una residuale economia pari ad euro 33.902,98
come sinteticamente riportato nella seguente tabella (estratta dall’esito dell’istruttoria di cui all’all.7):

Descrizione Importo — gia Importo variante | Differenza
approvato

1 - Somme a Disposizione Sist. Sup. stazione

Tribunale e Cd\?n. 1 (DGC 88/2054) 2.100.000,00
A | Sistemazione Superficiale Tribunale 2.146.182,72 4.212.279,74 2.066.097,02
B | Sistemazione Superficiale CdV 1 0,00 0,00 0,00

2 - Totale maggiori importi: 2.066.097,02

Economia residuale (1-2) 33.902,98

risulta necessario rinviare ’approvazione in linea economica della sistemazione superficiale della
CdV n.1.

Considerato altresi che:

con nota prot. n. 2010 del 22/12/2023, acquisita al PG/2023/1044765 (all.8) in pari data, la Societa
w Concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A. ha trasmesso all’Amministrazione comunale
: I’aggiornamento del piano particellare grafico descrittivo nel quale sono -indicate le aree e gli
\= immobili interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica relativa alla variante sistemazione
X—superficiale della stazione Tribunale e della CDV 1;

a sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, in data 27 dicembre 2023 il dirigente del Servizio

Linee metropolitane ha comunicato lo “Avviso dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di
pubblica utilita dei lavori della linea 1 della metropolitana di Napoli - Tratta Centro Direzionale-
Capodichino - Progetto di variante relativo alla sistemazione superficiale delle aree esterne della
stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione n.1- CUP B41E04000210001;

I’avviso di cui al punto che precede ¢ stato:

- pubblicato all’Albo Pretorio on line (dal 16/01/2024 al 15/02/2024), sul sito web istituzionale del
Comune di Napoli (dal 16/01/2024 al 15/02/2024);

- pubblicato sui quotidiani di diffusione nazionale e locale “Il Mattino” (in data 02/02/2024) e il
“Corriere del Mezzogiorno™ (in data 02/02/2024); %
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- notificato dalia Concessionaria, con le forme degli atti processuali civili, ai proprietari dei beni,
nonché ai possessori se conosciuti;

con nota MN Prot. GD/fd 272 del 27/02/2024 (all.9), acquisita al PG/2024/0188564 in pari data, la
societa concessionaria ha trasmesso il verbale redatto in contraddittorio con I’ Amministratore unico
della Mandes srl, proprietaria e conduttrice degli immobili riportati nel NCT del Comune di Napoli al
foglio 83, p.lla 286 e 26, nell’ambito del quale lo stesso, nel produrre gli atti di acquisto della p.lla
286 ¢ il contratto di fitto della p.lla 26, si € riservato di produrre nota contenente i conferenti valori di
mercato dei suddetti immobili per la determinazione della giusta indennitad di espropriazione ed
occupazione, ad oggi non pervenute, per cui nulla osta a dare corso al procedimento avviato con il
suddetto avviso.

Considerato ulteriormente che:

per quanto riguarda il Ricovero del Materiale Rotabile, con nota MN 780 del 23/05/2024, acquisita al
PG/2024/471587 (all.10), facendo seguito alla nota MN 256 del 22/02/2024, la concessionaria
richiedeva al concedente di disporre la proroga di due anni del termine di efficacia previsto al 25
luglio 2024 della dichiarazione di pubblica utilita approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.
346/2019, individuando il 25 luglio 2026 come nuovo termine di efficacia della pubblica utilita
dell’opera;

ricorrono i presupposti per 1’applicazione del D.P.R. n. 327/2001, art. 13, comma 5, che prevede la
possibilita di disporre la proroga della dichiarazione di pubblica utilita prima della scadenza del
termine quinquennale, per un periodo di due anni.

Ritenuto che sia necessario:

al fine di garantire la regolare esecuzione dei lavori, anche nel rispetto delle esigenze rappresentate
dall’Agenzia del Demanio, approvare in linea tecnica il progetto di variante della sistemazione
superficiale delle aree esterne della stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione n.1;

approvare ai fini della dichiarazione di pubblica utilita il piano particellare grafico descrittivo e del
relativo elaborato estimativo delle indennita di espropriazione, asservimento ed occupazione relative
all’acquisizione degli immobili interessati dalla variante relativa alla sistemazione superficiale delle
aree esterne della stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione n.1, per un importo complessivo
di euro 1.353.292,85 - redatti dalla Societa Concessionaria - demandando al RUP gli adempimenti di
competenza; tale importo trova copertura nell’ambito della somma complessiva di euro
22.006.602,47 presente nel quadro economico alla voce somme a disposizione per Espropri e
Convenzioni;

nelle more dell’istruttoria effettuata dal competente CCT per la formulazione della risposta al quesito
posto con nota PG/2024/515320 del 05/06/2024, circa I’applicazione automatica dell’aggiornamento
del prezzo anche alle opere gia oggetto di affidamento a Metropolitana di Napoli S.p.A. secondo la
metodologia individuata nella determinazione 6/2023, approvare in linea economica la sola
sistemazione esterna della stazione Tribunale per un importo complessivo pari a euro 4.212.279,74 a
prezzi aggiornati secondo i criteri di cui alla determinazione 6/2023 del CCT, di cui euro
.601.270,04 per lavori a misura ed euro 611.009,70 per lavori a rimborso inclusi oneri di
concessione, riservandosi all’esito delle determinazioni assunte dal CCT, di effettuare 1’eventuale
rimodulazione del quadro economico complessivo della tratta CDN — Capodichino ovvero di
individuare, di concerto con la Regione Campania, nuove linee di finanziamento al fine di dare
copertura al completamento dei lavori ed assicurare la piena funzionalita dell’opera, compresa la
sistemazione superficiale della CdV n.1;

soprassedere, nelle more della determinazione del CCT in relazione al quesito posto con nota
PG/2024/515320 del 05/06/2024, all’approvazione in linea economica della sistemazione superficiale
della CdV n.1;

approvare ’aggiornamento del quadro economico rimodulato, inserendo anche nell’ambito delle
semma a disposizione dell’ Amministrazione le economie pari a euro 68.523,92 derivanti dalla errata /&
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computazione, segnalata dalla Direzione Lavori con nota MM 16912 del 20/03/2024 (all.2), degli
oneri di concessione in relazione alla variante relativa al completamento della galleria pari della tratta
Poggioreale — Capodichino approvata con deliberazione 88/2024, riservandosi di effettuare una
ulteriore modulazione in esito alla risposta del CCT al quesito n.3 (all.11);

dare atto che I’importo complessivo dei maggiori lavori di euro 2.066.097,02 oltre IVA al 10% per
un totale di euro 2.272.706,72, e quello complessivo dell’indennita di espropriazione, asservimento
ed occupazione relative all’acquisizione degli immobili interessati dalla variante relativa alla
sistemazione superficiale dellg aree esterne della stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione
n.1, pari a euro 1.353292,85tfovano copertura nel quadro dei finanziamenti dell’intervento della tratta
CDN / Capodichino - assegnati con la delibera CIPE 88/2013 e successiva delibera CIPE 77/2019
(all.12)- e rientra negli stanziamenti di bilancio previsti sui capitoli: 202760 (imp. 5000/2023) -
247118/ (imp. 9199/2020;8366/2021;8152/2022) — 247150 (imp. 5598/2019); e 247125 (imp.
7952/2020) — 247126 (imp. 7979/2020) — 247160/1 (imp. 6252/2019 - 6252/2023);

dare atto che in sede di riaccertamento dei residui, le suddette risorse sono state reimputate
all’annualita gestionale 2024;

prendere atto del programma dei lavori di cui all’allegato 13 relativo alla sistemazione superficiale
della stazione Tribunale.

Ritenuto altresi che:

il termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilita ai fini del completamento
delle espropriazioni e dei lavori, gia fissato con deliberazione di Giunta Comunale n. 346/2019, non ¢
sufficiente a consentire ’espletamento dei lavori e delle espropriazioni riguardanti il progetto
definitivo del manufatto Ricovero materiale rotabile;

sia opportuno, permanendo [’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera ed in conformita al
principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, prorogare al 25 luglio 2026 il termine di
efficacia della dichiarazione di pubblica utilita per il completamento delle espropriazioni e dei lavori
del manufatto Ricovero materiale rotabile.

Attestato:

la regolarita tecnica e la correttezza dell’attivita amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.n.
267/2000 e degli art.13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013;

che ai sensi dell’art.6 bis della 1.241/1990 e ss. mm. ed ii. non ¢& stata preventivamente rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse né dal R.u.p. né dalla Dirigenza che adotta il presente

atto;

che il presente documento non contiene dati personali.

Dare atto che:
3N\futti i n. 78 allegati, cosi come tutta la documentazione richiamata nel presente atto, sono visionabili
u richiesta presso 1’archivio del Servizio Linee metropolitane in cui sono depositati.

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000,
per cui € necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
per ’'urgenza allo scopo di garantire la regolare prosecuzione dei lavori.

Gli allegati n. 78 costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per
complessive pagine 702, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono tutti visionabili presso la sede dell’Ufficio
proponente. Gli stessi documenti sono conservati nell’archivio informatico dell Ente, repertoriati come di seguito, ad
eccezione di quelli voluminosi

1063 L_2024 05 01 _05.p7m JZ
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que

Avv.

0 - {struttoria
Allig.nto Titole Pagine Repertorio
3 Nota PG/2024/201923 del 01/03/2024 i 1063L_2024 05 01
2 nota MM 16912 PG/2024/263166 del 20/03/2024 1 1063L_2024 05 02
3 Nota MN 494 PG:2024/0283008 del 26/03/2024 i 1663L._2024 05 03
4 Nota PG/2024/0205469 del 28/03/:2024 1 1063L_2024 05 04
5 Nota PG/2024/515320 del 05/06/2024 4 1063L_2024 _05_03
6 Nota PG/2024/548752 del 18/06:2024 2 1063L_2024 05 06
7 Prospetto istruttoria variante 1 1063L_2024 05 07
8 Nota MN 2010 PG/2023/1044765 del 22/12/2023 1 16631._2024 05 08
9 Nota MN GD/fd 272 PG/2024:0188564 del 27:02:2024 i 1063L 2024 05 (09
10 Nota MN 780 PG/2024/471587 del 23/0572024 2 1063L_2024 05 10
11 Riraodulazione Quadro Ecc Tratta CDN/Capodichino 2 1063L._2024 05 11
12 Quadro dei fi i Tratta CDN/Capodichino 1 1063L_2024 05 _12
13 Cronop i jone superficiale stazione Tribunale i 10631 2024 05_i3

A - PROGETTQ DEFIRITIVO VARIANTE SISTEMAZIONE SUPERFICIALE STAZIONE TRIBUNALE E CdVn. 1

Mfam Titolo Pagine Repertorio
14 Elenco elaborati L/ BD SELIB6719- 4 3 1063L_2024_05_01 01
15 Relazione tecnica ill i hi ica 3TPB D S ISIB 6944 - 3 13 1063L_2024 05 01 02
16 Piano particellare grafico - descritivo LI BD POGIB 6717 4 4 10631 _2024 05 0! 03
17 Stime indennita di espropriazione LI BD P00IB 6718 4 27 10621 _2024_05_01_04
18 Computo metrico S8TPBE G CPIB 10756 4 147 1063L_2024_05_01_03
19 Quadro economico raffronte LI BD PCP IB 6721 C 2 106312024 05 01 06
20 Inquadramento urbanisti le 8TP B D S ISIB 6942 - 2 i 1063L_2024 05 _01_07
21 Disciplinare descrittivo prestazionale archi ico 8TP B D S ISIB 6943 - 3 26 10631 _2024_05_01_08
22 Planimetria § le dello stato di progetto 8STP B D S ISIB 6943 - 3 1 1063L 2024 05 01 09
23 Planitetria stralcio di pianta AL TP B D SISIB 6946 - 3 1 1063L,_2024_05_01_10
24 Planimetiia stralcio di pianta A2 8TP B D S IS1B 6947 - 3 1 1063L._2024 05 01 11
25 Planimetria stralcio di piania A3 STP B D SISIB 6948 - 3 1 1063L 2024 05 01 12
26 Planimetria stralcio di pianta A4 8TP B D § IS1B 6949 - 3 I 1063L_2024 05 01 13
27 Planimetria stralcio di pianta AS STPB D SISIB 6956 - 3 i 1063L_2024 05 01 14
28 Planimetria stralcio di pianta A6 STP B D E S IS1B 6931 - 3 i 10631 2024 05 01 15
29 Sezioni longitudinali e trasversale AA BB STP B D S ISIB 6932 - 3 1 1063L_2024 05 01 16
30 Sezioni trasversali CC DD 8TP B D S ISIB 8058 - 2 1 1063L_2024 05 01 17
31 Planiietria generale dei tracciati deile aree pedonali 877 B D 5 /S18 6953 - 3 1 106312024 05 _01_18
a2 Particolari tavola | STP B D S ISIB 6954 - 3 i 10632024 05_01_19
33 Particolari tavola 2 TP B D S IS18 6935 -3 L 1063L_2024 05_01_20
34 Particolari tavola 3 TP B D SISIB 5039 - 2 1 1063L_2024_05 01_21
35 Planiietria corpi ilt i8TP B D SISIB 6956 - 3 1 1063L_2024_05_01_22
36 Abaco arredo urbano/Abaco pi ioni STP B D S ISIB 6957 - 4 1 1063L_2024 05 61 23
37 Relazione descrittiva dell'intervento stradale LI B D P RGIB 6643 0 16 10631._2024_05_01_24
38 Planimetria di tracciamento LI B D P FS1B 6646 - 1 L 1063L_2024 05 01 25
39 Planimetria di progetto LI B D P FSiB 6647 - { i 1063L_2024 05 _01_26
40 Planimetria funzionale con segnaletica orizzontale e verticale L1 B ) P FS1B 6648 1 1 1063L_2024_05_01_27
41 Piano quotato dei cighi strada LI BD P FSIB 6649 1 i 10031 2024 05 0] 28
42 Profilo longitudinale asse ABC LI BD P FS1B 6650 0 1 10631 2024 _05_01_29
43 Profilo longitudinale asse BD L] BD P FSIB 6651 0 1 1063L_2024_05_01_30
44 Sezioni wasversali - asse ABC dasez.1 asez8 L/ B D P FSIB 6652 ) 1 1063L_2024_05_01_31
45 Sezivni trasversali-asse ABCdasez9 asez.16 L1 BD PFSIB 6653 0 i 1063L_2024_035_01_32
46 Sez. trasversali — asse ABC sez.17 ¢ 18 —asse BD sez.2+4 LI BD PFSIB 6654 0 1 1063L 2024 05 01 33
47 Sezioni tipo e dettagli L1 B D P FS1B 6655 0 1 1063L,_2024_05_01_34
48 Verifica trasportistica. Simulazione 1 bro dinamico veicoli LI BD P FS1B 6681 B i 1063L,_2024 05 _01_35
49 Sistemazione dei sottoservizi. Planimetria generale. TP BD S SS2B SI20E 1 1063L_2024_05_01_26
50 Sistemazione esterna aree private. Planimetra, sezioni e particolari TP B D § SS2B 7868 A 1 1063L_2024 05 01 37
51 Area CdV n.1 — Planimetria generale L/ BD P FS1B 7059 3 i 1063L_2024_ 05 01_38
32 Area CdV n.! - Piano quotato Planimetria generale 7P B D § 8854 10031 B i 1063L._2024 05_01_39
3 Area CdV u.! - SSV Planimetia penerale STP B D S SS54 10032 B i 1063L_2024_05_01_40
54 Muri di recinzione e plinti IP -Relazione di calcolo - TP BE R SSIB 10331 0 i 1063L 2024 05 01 41
55 CdV1 - Planimetria con individuazione bacini drenanti STP B F 8 S854 10332 0 1 1063L_2024 05 01 42
56 CdVi- Rel idrologia e idraulica STP B £ S S834 10333 0 75 1063L_2024_05_01_43
57 SSV / IP -Disposizione apparecchi e rete cavi STP B D 5 8554 10039 4 1 10631 2024 05 01 44
58 SSV ¢ IP -Disposizione app chi e valori di ille STPB D 85554 10040 4 i 1063L_2024_05_01_43
59 Planimetria le-opere di delimitazione aree di confine L/ B D P FS1B 6940 -7 1 1063L_2024_05_01_46
60 ssv Relazione descrittiva STP/DSSS2BI0443 0 8 1063L,_2024_05_01_47
; 61 Rete impianto huminazione pubblica e telefonici STPBDSSS2BI10S17 - 0 1 1063L_2024 05 01_48
62 Rete impianto elettrico.tvee e sematorico STPBDSSS2B10318- 0 1 1063L_2024 05_01 49
63 Rete imp idrico e dio $TPBDSSS2B10519- 0 1 1063L._2024_05_01_30
L, 64 Planimetria dei bacini idraulici STPBESSS2B10312- 1 1063L 2024 05 01 51
65 Relazione idraulica STPBESSS2B10513 -0 93 1063L_2024_05_01_52
66 IP-Disposizione apparecchi e rete cavi STPBESSS2B10496 B i 1063L._2024_05_01_53
67 Relazione tecnica impianti elettrici STPBESSS2B10497 B 9 10631 _2024_05_01_54
68 IP-Disposizione apparecchi e valori di ilh S8TPBESSS2B10498 B i 1063L 2024 05 01 55
69 Relazione tecnica calcoli Hluminotecnici 8TPBESSS2BI0499 B 109 1063L_2024_05_01_56
70 CdV1-Planiinetra distribuzione cavi STPBESSSAI0500 -0 i 1063L_2024_05_04_57
71 C'dV1-Planimetria tecnica impiant eletirici 87PBESSS410581 -0 1 106312024 05 01 38
72 CdV1-IP-Disposizione apparecchi e valori di illy STPBESLS410502 -0 1 1063L_2024_05_01_39
73 CdV1-Relazione tecnica calcoli illuminotecnici STPBESSSA10363 -G 33 1063L 2024 _05_01_60
74 Relazione tecnica delle attivita di indag bientale STPBDPO0IBI0539 -0 17 1063L_2024_05_01_61
75 CAM Relazione tecnica di cui al D.M.23/06/2023-Arredo urbane 8TPBDPPO1B10576 -0 17 10631 _2024_05_0!_62
76 Relazions agronomica L1 BDPFSIB 7307 -A 23 1063L_2024_05_01_63
77 Sistemazione di superficie ad accesso camabile CdV1 LIBEPCTSA7430 -0 1 10631 _2024 0S5 01_64
78 Fasi di lavorazione Viabilita LIBEPCYIBA7333 -A 14 1063L_2024 05_01_65
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La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal

Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilita tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito
sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Linee migtropolitane
erefa Riccio
Con voti UNANIMI, - PPN

DELIBERA

1. Approvare in linea tecnica il progetto di variante della sistemazione superficiale delle aree
esterne della stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione n.1.

2. Approvare ai fini della dichiarazione di pubblica utilita il piano particellare grafico descrittivo e
del relativo elaborato estimativo delle indennita di espropriazione, asservimento ed occupazione
relative all’acquisizione degli immobili interessati dalla variante relativa alla sistemazione
superficiale delle aree esterne della stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione n.1, per
un importo complessivo di euro 1.353.292,85 - redatti dalla Societd Concessionaria -,
demandando al RUP gli adempimenti di competenza.

3. Approvare in linea economica il progetto di variante della sistemazione superficiale della
stazione Tribunale a prezzi aggiornati secondo i criteri definiti dal CCT con determinazione
6/2023, nelle more dell’istruttoria effettuata dal competente CCT per la formulazione della
risposta al quesito posto con nota PG/2024/515320 del 05/06/2024, circa 1’applicazione
automatica dell’aggiornamento del prezzo anche alle opere gia oggetto di affidamento a
Metropolitana di Napoli S.p.A. secondo la metodologia individuata nella determinazione
6/2023, per un importo complessivo pari a euro 4.212.279,74 a prezzi aggiornati secondo i
criteri di cui alla determinazione 6/2023 del CCT, di cui euro 3.601.270,04 per lavori a misura e
euro 611.009,70 per lavori a rimborso inclusi oneri di concessione.

4. Dare atto che I’importo complessivo dei maggiori lavori di euro 2.066.097,02 oltre IVA al 10%
per un totale di euro 2.272.706,72, e quello complessivo dell’indennitd di espropriazione,
asservimento ed occupazione relative all’acquisizione degli immobili interessati dalla variante
relativa alla sistemazione superficiale delle aree gﬁerne della stazione Tribunale e della Camera
di Ventilazione n.1, pari a euro 1.353,292,85 trovano copertura nel quadro dei finanziamenti
dell’intervento della tratta CDN / Capodichino - assegnati con la delibera CIPE 88/2013 e
successiva delibera CIPE 77/2019 (all.12)- e rientra negli stanziamenti di bilancio previsti sui
capitoli: 202760 (imp. 5000/2023) — 247118/ (imp. 9199/2020;8366/2021;8152/2022) — 247150
(imp. 5598/2019); e 247125 (imp. 7952/2020) — 247126 (imp. 7979/2020) — 247160/1 (imp.
6252/2019 - 6252/2023). '

5. Riservarsi, all’esito delle determinazioni assunte dal CCT, di effettuare [’eventuale
rimodulazione del quadro economico complessivo della tratta CDN — Capodichino ovvero di
individuare, di concerto con la Regione Campania, nuove linee di finanziamento al fine di dare
copertura al completamento dei lavori ed assicurare la piena funzionalita dell’opera, compresa
la sistemazione superficiale della CdV n.1.

6. Prorogare, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, alla data del 25 luglio
2026 il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilitd per il completamento delle
espropriazioni e dei lavori del manufatto Ricovero materiale rotabile.

\I. Approvare I’aggiornamento del quadro economico generale rimodulato della tratta CDN /
Capodichino (all.11) riservendosi di effettuare un’ulteriore rimodulazione in esito al precedente
punto 4.

8. Dare atto che in sede di riaccertamento dei residui, le suddette risorse sono state reimputate
all’annualita gestionale 2024

9. Prendere atto del programma dei lavori di cui all’allegato 13 relativo alla sistemazione
superficiale della stazione Tribunale.

[J (**) Adottare il presente provvedimento con I’emendamento riportato nell’intercalare allegato;
p p p g



{{ Mod.dgc 1 21bis

M (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile per I’'urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sara barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

I’ Assessore IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Infrastruttyre mobilita e protezione civile Linee metropjgljtane
Sere {

VISTO: IL RESPONSABILE DI AREA
Infrastrutture dj) traporti
Sere rdcio

IL SEGRETAR)

ALE
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COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. O§ ..................... DELO?[D‘M%M, AVENTE AD
OGGETTO:

Linea 1 della metropolitana di Napoli — Tratta CDN / Capodichino e Ricovero Materiale Rotabile
Approvazione del progetto di variante della Sistemazione superficiale della stazione Tribunale, senza aumento
di spesa rispetto al quadro economico generale.

Approvazione dell’aggiornamento del piano particellare grafico descrittivo e del relativo elaborato estimativo
delle indennitd di espropriazione, asservimento ed occupazione relative all’acquisizione degli immobili
interessati dalla procedura espropriativa relativa al progetto di variante della Sistemazione superficiale della
stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione n.1.

Proroga alla data del 25.07.2026 del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilita per il progetto di
variante del Ricovero Materiale Rotabile.

Approvazione dell’aggiornamento del quadro economico generale rimodulato della tratta CDN / Capodichino.

Il Dirigente del Servizio Linee metropolitane urbane esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il seguente parere di regolarita tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Proposta pervenuta all’Area Ragioneria il ol Q&(’i?,ou‘ ...... e protocollata con il
n. Red 200 B8

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla
suddetta proposta il seguente parere di regolarita contabile:
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COMUNE DI NAPOLI
Area Ragioneria

Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ESPRESSO Al SENSI DELL’ART.49, COMMA 1, D. LGS.
267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE — PROP. N. 5
DEL 08-07-2024 (DGC 346 DEL 09-07-2024) — SERVIZIO LINEE METROPOLITANE

La proposta di deliberazione in esame approva: in linea tecnica il progetto di variante della
sistemazione superficiale delle aree esterne della stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione
n. 1; approva il piano particellare grafico descrittivo e del relativo elaborato estimativo delle
indennita di espropriazione, asservimento ed occupazione relative all’acquisizione degli immobili
interessati dalla variante relativa alla sistemazione superficiale delle aree esterne della stazione
Tribunale e della Camera di Ventilazione n. 1 per un importo complessivo di € 1.353.292,85;
approva in linea economica il progetto di variante della sistemazione superficiale delle aree esterne
della stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione n. 1 per un importo dei maggiori lavori pari
ad € 2.272.706,72; per un importo complessivo di € 3.625.999,57.

La spesa di € 3.625.999,57 trova copertura in bilancio negli impegni gia assunti sui seguenti
capitoli: 202760, cod. bil. 10.02-2.02.01.09.013, (imp. 5000); 247118, cod. bil. 10.05-
2.02.01.01.999, (imp. 9199, 8366, 8152); 247150, cod. bil. 10.05-2.02.01.09.013, (imp. 5598);
247125, cod. bil. 10.02-2.02.01.01.999, (imp. 7952); 247126, cod. bil. 10.02-2.02.01.01.999, (imp.
7979); 247160 art. 1, cod. bil. 10.02-2.02.01.01.999, (imp. 6252) annualita 2024.

Si esprime parere di regolarita contabile favorevole

Napoli, li 10-07-2024

N . IL RAGIONIERE GENERALE
z\g\j‘ (Dr.ssq,@. Gargiulo)
N NWCaRle>

M
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 5 DELL’8.7.2024
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 8.7.2024
SG 298 - Linea 1 della Metropolitana di Napoli — progetti di variante

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame si intende approvare in linea tecnica il progetto di variante della sistemazione superficiale
delle aree esterne della stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione n.1 ed il piano particellare di esproprio,
asservimento ed occupazione degli immobili interessati dalla variante.

Si intende, inoltre, approvare in linea economica il progetto di variante della sola sistemazione superﬁ01ale della
stazione Tribunale, nelle more dell’istruttoria del Collegio consultlvo tecnico sui prezzi da applicare, con riserva di
rimodulazione del quadro economico.

Si intende, infine, prorogare il termine di efficacia della dlchlarazmne di pubblica utilita per il completamento delle
espropriazioni e dei lavori del manufatto “Ricovero materiale rotabile” ed approvare il quadro economico
rimodulato della tratta CDN-Capodichino.

¢ ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Nelle premesse del provvedimento, la dirigenza illustra le vicende amministrative che hanno interessato la tratta
CDN/Capodichino.

La dirigenza dichiara che “il progetto di variante della sistemazione superficiale della stazione Tribunale e della
CdV n.1 presentato dalla concessionaria deriva dalla necessita di una revisione complessiva del progetto di
sistemazione esterna in esito agli approfondimenti progettuali effettuati”.

L’approvazione della variante viene distinta in un’approvazione in linea tecnica, riguardante la sistemazione
superficiale delle aree esterne della stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione ed in un’approvazione in linea
economica, riguardante la sola sistemazione superficiale della stazione Tribunale. Cid in quanto I’ammontare della
spesa correlata alla variante ¢ stata calcolata dal concessionario applicando prezzi aggiornati secondo la
metodologia individuata dal Collegio consultivo tecnico con determinazione 6/2023; tale modalitd di stima dei
prezzi, tuttavia, non ¢ condivisa dal Servizio proponente e, pertanto, & stata oggetto di apposito quesito al Collegio
consultivo tecnico.

°  PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA TECNICA: “Favorevole. Con I’approvazione della variante sara possibile ultimare le lavorazioni
restituendo la viabilita e consentendo le lavorazioni necessarie alla Procura.”

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: favorevole
* QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Dalla parte narrativa si evince che le precedenti varianti sono state inquadrate nell’ambito dell’art. 169 del D. Lgs.
163/2006. Si richiamano, quindi:

« Dart. 169 del D. Lgs. 163/2006, in cui si stabilisce che “Le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere,
sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto
localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano
la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota superiore al
cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. [...]”;

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
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* Tart. 161, comma 3, del D.P.R. 207/2010, secondo cui “il direttore dei lavori propone la redazione di una

perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del
procedimento.”,

* Tart. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010, in cui si dispone che “Le perizie di variante, corredate dei pareri
e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere
dell'organo consultivo che si é espresso sul progetto, qualora comportino la necessita di ulteriore spesa
rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di

variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del
progetto.”

Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, “L’autorita che ha dichiarato la pubblica utilita dell'opera puo
disporre proroghe dei termini [...] per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono
essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non
superiore a quattro anni.”

* PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA/CONTABILE O DELL’ANAC DI INTERESSE CON RIFERIMENTO
AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Nell’ambito dell’attivita di monitoraggio sulla concessione per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana,
I’Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) ritenne, con deliberazione n. 30/2010, che ai fini
dell’individuazione della “disciplina di settore, sulla base dei principi che regolano la successione delle leggi nel
tempo” dovesse farsi “rinvio al quadro normativo vigente al momento dei singoli affidamenti”.

* CONSIDERAZIONI FINALI

Si pone in evidenza che ’approvazione in linea economica ¢ proposta nelle more della sopra citata istruttoria del
Collegio (con riserva di rimodulazione del quadro economico) “allo scopo di perseguire gli obiettivi prioritari per
I’Amministrazione di completare a breve termine le stazioni Centro Direzionale e Tribunale e le relative
sistemazioni di superficie, per la successiva attivazione della linea fino alla stazione Tribunale”.

Si rileva, dal solo oggetto, ma non dalla parte narrativa dell’atto o dal dispositivo, che la variante non determina un
aumento di spesa rispetto al quadro economico generale.

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assumono particolare rilievo l'istruttoria e le
valutazioni svolte dalla dirigenza proponente con particolare riferimento all’ammissibilita delle varianti proposte
all’approvazione della Giunta ed all’individuazione del regime normativo in cui inquadrare le stesse, che trovano
estrinsecazione nel parere di regolarita tecnica.

Resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformita della soluzione progettuale prescelta alle
disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica —
edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli.

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107
del TUEL, I'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione
del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante I’apprezzamento dell’interesse e del fine pubblico e

ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economiciti e imparzialita
dell’azione amministrativa.
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Deliberazione di G. C. n. 283 del /{/OX/QOQ(( composta da n. jé pagine

progressivamente numerate,

Enonché da allegati come descritti nell'atto. *

*Barrare, a cura del Servizio Supporte giuridico agli organi, assistenza alla Giuma e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, conferpfatoje sottoscritto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che la presente deliberazione ¢ stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line il A ‘ Ll )’OUQ evi

rimarra per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);

- La stessa, in pari data, ¢ stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000),
nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
11 Funzionario titelare di incarico
di Elevata Qualificazione

ESECUTIVITA
La presente deliberazione :

% X con separata votazione ¢ stata dichiarata immediatamente eseguibile per I’'urgenza ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

[] ¢ divenuta esecutiva il gIOIMO ..vvvvveiniinennnnn. ai sensi dell’art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000,
essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi .o, Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titelare di incarico
di Elevata Qualificazione

..................................................

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per

Attestato di compiuta pubblicazione le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n........... pagine,
progressivamente numerate, ¢ conforme all’originale della

Si attesta che la presente deliberazione ¢ stata deliberazione di Giunta comunalen. ....................l

Pubblicata all’ Albo Pretorio on line di questo del oo
Comune
D divenuta esecutivaindata ....................oell ;
dal al
Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell’atto,
firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati
Servizio Supporte giuridico agli Organi, nell’archivio informatico dell’Ente.
assistenza alla Giunta e affari istituzionali . e . .
Il Funzionario titolare di incarico di Servizio Supporto giuridico agli Organi,
Elevata Qualificazione assistenza alla Giunta e affari istituzionali

1l Funzionario titelare di incarico
di Elevata Qualificazione




