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Relazione Istruttoria – Scheda 1 

INTERVENTO: “METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6 TRATTA MOSTRA, ARSENALE, DEPOSITO OFFICINA” 

AREA ARIT 1062 – Infrastrutture di trasporti 

SERVIZIO PROPONENTE ARIT1063 – Linee metropolitane 

 Premesso che: 
la progettazione e realizzazione della linea 6 metropolitana di Napoli Mostra–Mergellina– Municipio è stata 

affidata all’allora Ansaldo Trasporti (oggi Hitachi Rail STS Spa), in regime di concessione, a seguito del 

subentro del Comune di Napoli nella Convenzione originaria del 19/07/1986 fra ATAN (oggi ANM) ed 

Ansaldo Trasporti e successivi atti; 

 

in data 16 luglio 2024, con il completamento dei lavori della tratta Mergellina–Municipio relativi al 6° Atto 

integrativo e successivo 1° atto addizionale, e previo Nulla Osta Tecnico di competenza della ANSFISA, è 

stata aperta al pubblico esercizio la tratta Mostra-Municipio, sebbene a “capacità ridotta” per la mancanza del 

deposito/officina e del materiale rotabile necessari a garantire frequenze di servizio e livello di affidabilità 

previsti dal progetto della linea metropolitana; 

 

per raggiungere gli standard di esercizio della linea 6, anche ottemperando a specifica richiesta che ha 

preceduto la decisione UE prot. 4806 del 24 giugno 2021 della Commissione Europea, è necessario ed 

imprescindibile realizzare il Deposito/officina definitivo 

 

la Concessionaria Hitachi ha individuato quale localizzazione alternativa per la realizzazione del 

deposito/officina la zona dei Campi Flegrei ove si trovano le aree ferroviarie dismesse della stazione Campi 

Flegrei, di proprietà di FS Sistemi Urbani, e, su richiesta del Comune, ha elaborato in merito anche uno studio 

di fattibilità  

 

il Quadro Economico aggiornato trasmesso dalla Concessionaria al Comune di Napoli – doc. LM60XXTX103 

rev.01 – per i lavori di realizzazione della tratta Mostra-Deposito Campi Flegrei (Fuorigrotta)-Stazione 

Campegna, della stazione Campegna e del deposito/officina in area Campi Flegrei (Fuorigrotta), prevede un 

totale lavori di complessivi € 745.267.578,79 (IVA inclusa nella misura del 10%), con una economia di spesa 

sui lavori di circa il 4,3% (in termini assoluti oltre 26 Milioni di Euro) rispetto alla prima versione del progetto; 

il valore del Quadro Economico dell’intervento comprensivo delle somme a disposizione di competenza 

dell’Ente Concedente è pari a € 817.531.454,30 

 

un primo stralcio esecutivo dell’intero progetto può essere destinato al parcamento e alla gestione manutentiva 

statica dei rotabili di nuova costruzione, come specificato nei documenti allegati alla delibera di giunta 

comunale n.78 del 13 marzo 2025 per un valore complessivo determinato in € 325.591.901,21 

 

al contempo, nelle more del riscontro del MIT sulla richiesta di rimodulazione per l’importo di € 92.233.855,43, 

si è consolidata una prima parte delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione del deposito, già iscritte 

nel bilancio dell’Ente, come appresso specificato: 

 

- Fondi Ministeriali FSC 2014-2020 per € 195.420.000,00 Cap. Bil. 256157 da adeguare e variare fino 

all’importo di € 210.500.000,00 previsto dal finanziamento “Fondi Ministeriali FSC 2014-2020 Piano 

Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Del. CIPE n. 54/2016) 

 

- Fondi DM 86/2018 per € 22.858.045,78 (che unitamente a € 15.141.954,22 stanziati per materiale rotabile e   

ampliamento officina provvisoria Mostra costituiscono il totale di € 38.000,000,00 assegnati all’intervento 

Napoli Linea 6) 

per complessivi € 233.358.045,78 

 

Nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione, il CIPE con delibera del 1° 

dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture di competenza del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 
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Completata la fase di assegnazione ai vari strumenti previsti ( Piani Operativi, Patti per lo sviluppo, Piani 

Stralcio), per la programmazione delle risorse residue del Fondo sviluppo e coesione 2014 2020, tenuto conto 

delle indicazioni della Cabina di Regia di cui all’art. 1, comma 703, lett.c) della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 in merito all’area tematica Infrastrutture, è stato predisposto un Addendum al Piano Operativo del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvato con la citata delibera CIPE n. 54/2016. 

 

All’asse tematico C dell’articolazione dell’Addendum, relativamente agli interventi per il trasporto urbano e 

metropolitano, è stato assegnato il finanziamento di euro 210.500.000,00, in favore del Comune di Napoli per 

i lavori della Metropolitana di Napoli - Linea 6: Tratta Mostra - Arsenale - Deposito Officina Arsenale- 1° fase 

 

Nel bilancio di previsione 2025-2027 dell’Ente, ad oggi, in relazione al finanziamento di cui sopra, risultano 

iscritti al capitolo di spesa 256157, codice di bilancio 10.02-2.02.01.01.001, un totale di € 195.420.000,00 

rispetto ai 210.500.000,00 del valore del finanziamento del MIT. 

 

 RILEVATO CHE: 

occorre procedere alla variazione del finanziamento in questione alla annualità gestionale 2025 del bilancio di 

previsione 2025 2026 2027 per un importo di € 15.080.000,00, ai fini di adeguare lo stanziamento di bilancio 

al valore del finanziamento FSC 2014-2020 pari a € 210.500.000,00. 

 

 

Richiesta variazione del bilancio di previsione 2025/2027, Esercizio 2025 

Importo € 15.080.000,00 

Motivazioni di 
urgenza ex  

134, comma 

4, del D.Lgs. 

n.267/2000 

Con delibera di giunta comunale n 78 del 17 marzo 2025 è stato approvato il progetto del deposito 
officina e stazione Campegna della Linea 6 e pertanto si può procedere alla contrattualizzazione e all’ 
avvio ai lavori il cui cronoprogramma di spesa è vincolato ai limiti imposti, tra gli altri, dai  fondi FSC 
2014-2020 . La mancata variazione di bilancio avrebbe effetti negativi sul programma di spesa 

DUP 2024/2026 – Sez.O. - Missione 10 – Programma 02 

Bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025 

Capitolo 
entrata 

452307 cod. bil. 4.02.01.01.001 

Capitolo spesa 256157, cod.bil.  10.02-2.02.01.01.001  
 

 

  FIRMATO  

  Il Dirigente 

  Serena Riccio 
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Relazione Istruttoria – Scheda 2 

INTERVENTO: “variazione al bilancio 2025-2027 annualità 2025, per l’istituzione di un capitolo di entrata e di un 
capitolo di spesa per l’utilizzo dei fondi stanziati dalla Città Metropolitana di Napoli come da Delibera di Giunta 
Comunale n. 620 del 23/12/2024 ed in ossequio alla convenzione stipulata ai sensi dell’art.15 della L. 241/1990 al fine 
di mitigare il disagio degli alunni e del personale scolastico del Liceo Classico Adolfo Pansini” 

AREA ARIT 1062 – Infrastrutture di trasporti 

SERVIZIO PROPONENTE ARIT1065 – Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS 

 
Premesso che: 
la Città Metropolitana ha avviato una interlocuzione con il Comune di Napoli, giusta comunicazione della 

Città Metropolitana R. U.U.0028826.14- 02-2024, acquista al protocollo generale del Servizio Trasporto 

Pubblico Locale e MaaS al PG/2024/0148187 del 15/02/2024, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa 

atta ad agevolare gli spostamenti con servizi di trasporto pubblico urbano della platea scolastica del Liceo 

Classico Adolfo Pansini di sua proprietà, sito in Napoli alla Piazza Quattro Giornate, presso una nuova sede 

sita in Napoli alla Via S. Domenico, a causa del trasferimento temporaneo delle attività didattiche resosi 

necessario per consentire gli interventi di miglioramento delle strutture del Liceo; 
 

con Delibera del Sindaco Metropolitano di Napoli n. 0000034 del 22/02/2024 relativa all'approvazione delle 

variazioni del piano esecutivo di gestione 2023-2025, in riferimento al tema in oggetto è stata prevista una 

variazione compensativa tra capitoli di spesa per trasferimenti correnti al comune; 

 

attraverso l’interlocuzione con il Comune di Napoli la Città Metropolitana di Napoli ha inteso avviare una 

collaborazione al fine di giungere ad una soluzione condivisa per mitigare il disagio degli alunni e del personale 

scolastico del Liceo Pansini rispetto agli spostamenti verso la  nuova sede didattica; 

 

con nota PG 160276 del 19/02/2024 il Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS investiva della tematica la 

Napoli Holding Srl in ragione delle funzioni di committenza dalla stessa svolte per effetto della Convenzione 

Rep 700 sul contratto del TPL; 
 

la tematica in oggetto è stata trattata, preliminarmente, nel corso del Nucleo Tecnico di Valutazione del TPL 

del Comune di Napoli, giusta verbale n. 59 del 29/02/2024, con riferimento ad una prima fase di 

sperimentazione della linea a servizio della platea scolastica dell’istituto Pansini, e con rinvio alla definizione 

di un accordo tra le parti; 

 

inoltre durante la seduta del Nucleo Tecnico di Valutazione, giusta verbale n. 62 del 18/07/2024, ANM SpA ha 

informato il nucleo di aver predisposto il programma di esercizio della linea straordinaria a servizio 

dell’istituto Pansini, e che pertanto si può procedere con la predisposizione di uno schema di convenzione ai 

sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per lo svolgimento, in collaborazione con Città 

Metropolitana, di attività di interesse comune finalizzate, da una parte, ad agevolare gli spostamenti con 

servizi di trasporto pubblico urbano della platea scolastica del Liceo Classico Adolfo Pansini presso una 

nuova sede sita in Napoli alla Via S. Domenico, per lavori di messa in sicurezza dei locali e, dall’altra, a 

limitare l’uso del mezzo privato per gli spostamenti degli studenti e i conseguenti impatti sul traffico cittadino, 

con il contributo economico di Città Metropolitana per il potenziamento della linea urbana in oggetto. Appena 

ultimato il suddetto accordo sarà sottoposto alla Giunta per la relativa approvazione, unitamente al 

programma di esercizio della linea straordinaria di che trattasi, preventivamente esaminato dal Nucleo; 
 

durante la seduta del Nucleo Tecnico di Valutazione, giusta verbale n. 63 del 18/09/2024, è stato approvato il 

programma di esercizio della linea straordinaria a servizio dell’istituto Pansini, afferente allo schema di 

Convenzione tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli ex art. 15 della Legge 241/90 e smi, 

per potenziare una linea di ANM al fine di agevolare gli studenti nel raggiungere la nuova sede, per parte delle 

annualità 2024 e 2025, con un costo di €50.000,00, da porre a carico della Città Metropolitana di Napoli; 

 

a tal fine con Determinazione Dirigenziale R.0010430 del 05/12/2024 la Città Metropolitana di Napoli ha 

disposto di concedere il trasferimento al Comune di Napoli del contributo relativo al potenziamento di una 
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linea ANM dedicata alla popolazione studentesca del Liceo Pansini, con assunzione dell’impegno della spesa 

di € 50.000,00 in favore del Comune di Napoli a valere sul capitolo 140900 art. 286 peg 13 Bilancio 2024. 

 

Visto il parere del Capo di Gabinetto PG/2024/1090491 del 17/12/2024 con il quale vengono approvate 

pienamente le finalità dell’intesa in questione, coerenti con la visione strategica dell’Ente di garantire il diritto 

allo studio in condizioni di assoluta sicurezza e favorire l’uso del trasporto pubblico al mezzo privato, invitando 

il Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS a predisporre la proposta di delibera di approvazione dello 

schema de quo. 

 

Rilevato che: 
ai fini del trasferimento delle risorse, con successivo provvedimento dirigenziale, è dunque necessaria 

l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio comunale di entrata e di uscita da dotarsi di un importo pari ad 

euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) 
 

 

Richiesta variazione del bilancio di previsione 2025/2027, Esercizio 2025 

Importo € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) 

Motivazioni di 
urgenza ex  134, 
comma 4, del 
D.Lgs. 
n.267/2000 

    • durante la seduta del Nucleo Tecnico di Valutazione, giusta verbale n. 63 del 18/09/2024, è stato 
approvato il programma di esercizio della linea straordinaria a servizio dell’istituto Pansini, afferente 
allo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli ex art. 15 della 
Legge 241/90 e smi, per potenziare una linea di ANM al fine di agevolare gli studenti nel raggiungere 
la nuova sede, per parte delle annualità 2024 e 2025, con un costo di €50.000,00, da porre a carico 
della Città Metropolitana di Napoli; 
è stato sottoscritto il predetto accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge 7/8/1990 n. 241, 
registrato al numero di repertorio 8119 del 10/01/2025, che prevede l’impegno da parte della Città 
Metropolitana di Napoli “a trasferire al Comune di Napoli il contributo di € 50.000,00 entro 30 giorni 
dalla presentazione della documentazione contabile e rendicontativa dei servizi svolti sulla base del 
programma di esercizio approvato. In ogni caso null’altro potrà essere richiesto al Comune di Napoli 
in ragione dell’espletamento del servizio richiesto”;   
    • con la medesima Delibera di Giunta Comunale n. 620 del 23/12/2024 si altresì deliberato di 
“demandare al Servizio competente, ai fini del trasferimento delle risorse, con successivo 
provvedimento dirigenziale, l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio comunale di entrata e di 
uscita”. 

DUP 2025/2027 – Sez.O. - Missione 10 – Programma 02 

Bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025 

Capitolo entrata Da istituirsi: cod. bil.  2.01.01.02.0004 

Capitolo spesa Da istituirsi: cod.bil.  10.02-1.04 
 

 

  FIRMATO 

  Il Dirigente 

  Ing. Fiorenzo De Cicco 

 

 

19



Relazione Istruttoria –  Delibera n. 

INTERVENTO: “Variazione al bilancio 2025-2027 annualità 2025 per l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione vincolato da destinare all’intervento di “Revisione generale ventennale della 

Funicolare di Chiaia D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85)”. 

AREA ARIT 1062 – Infrastrutture di trasporti 

SERVIZIO 

PROPONENTE 

ARIT1064 – Servizio Infrastrutture di Trasporto  Speciali 

 

Premesso che: 

 

- con determinazione dirigenziale n. 6/K del 5 aprile 2023 (IG. n. 722 del 13.04.2023) il Servizio 

Infrastrutture di trasporto speciali ha indetto la procedura di gara aperta per la “Progettazione esecutiva 

e realizzazione dei lavori di revisione generale ventennale della funicolare di Chiaia (D.M. 395/2015 

– Ex D.M. 23/1985)”; 

- con determinazione dirigenziale n. 1/K del 27 luglio 2023 si è proceduto a dichiarare efficace 

l’aggiudicazione nei confronti dell’Appaltatore e si è proceduto all’impegno di spesa per euro 

6.646.785,82 (al netto di IVA, oneri di sicurezza inclusi); 

- in data 28 luglio 2023 nelle more della sottoscrizione del contratto sono state consegnate le attività in 

via d’urgenza ed in data 25 settembre 2023 con rep. 86740 è stato sottoscritto il contratto di appalto; 

- con determinazione dirigenziale 1064K n. 9 del 20/06/2024 (IG/2024/1576 del 28/06/2024) è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di revisione generale ventennale della funicolare di Chiaia 

(D.M. 203/2015 ex DM 23/85), acquisito al protocollo con nota PG/2024/286483 del 27/3/2024, 

successivamente integrato con nota PG/2024/546994 del 17/06/2024,  ed incrementato l’impegno 

3843 capitolo di spesa 236055/5 – codice di bilancio 10.02-2.02.01.01.001 - annualità 2024, con la 

somma di € 568.249,37 Iva compresa al 10%, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo e 

della successiva integrazione, nonché della rimodulazione del quadro economico, a favore di 

GRAFFER S.R.L. con sede legale in LONATO DEL GARDA (BS) - VIA TELLAROLI 5/N CAP 

25017, P.IVA 01225750072, cui seguiva la stipula dell’atto aggiuntivo rep. 8051 del 30/1272024. 

 

Considerato che: 

 

- a seguito del sopralluogo tecnico effettuato in data 27/03/2024 presso la Funicolare di Chiaia 

congiuntamente con rappresentanti di ANSFISA, il progettista dei lavori di revisione, la ditta Graffer, 

il Dirigente del Servizio ITS del Comune di Napoli e il Direttore dei Lavori, veniva costatato il cattivo 

stato di manutenzione in cui versano le strutture delle stazioni (Cimarosa, Palazzolo, Corso Vittorio 

Emanuele e Parco Margherita) e della linea della funicolare; 

- risultava, pertanto, indispensabile eseguire un articolato intervento di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei manufatti strettamente connessi all’impianto funicolare; 

- per esigenza di celerità procedimentale e di semplificazione amministrativa, è risultato necessario 

affidare le predette attività, al consorzio CONPAT SCARL con sede legale in Roma, Viale Giulio 

Cesare, 71 ‐ C.F. e P.IVA: 06044391214, aggiudicatario del Lotto 1 della procedura telematica aperta 

ai sensi dell’art. 71 d.lgs. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore 

economico, ai sensi dell’art. 59 comma 3 – CUP: B61B21004920001– CIG: A01515D778, in quanto 
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le stesse attività rientrano nelle categorie OG3 e nella capienza economica finanziaria della predetta 

procedura di accordo quadro; 

- nelle more della stipula del contratto applicativo, per le predette ragioni di urgenza, in data 21/06/2024 

veniva sottoscritto dal Consorzio Conpat SCARL e il Comune di Napoli – Servizio Infrastrutture di 

trasporto speciali, verbale di inizio attività sotto riserva di legge ed esecuzione anticipata della 

prestazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17 comma 8 e 9 del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 

36/2023; 

-  in data 19/07/2024 è stato inviato dal progettista incaricato Ing. Luigi Pascarella della Econsulting 

Srls il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria della funicolare Chiaia ‐ 

Vomero nell’ambito dei lavori di revisione generale di miglioramento tecnologico D.M. 203/2015 (ex 

D.M. 23/85), acquisito al protocollo con nota PG/2024/646364 del 19/07/2024; 

- con determinazione dirigenziale 1064K_12 del 19/07/2024 (IG/2024/1863 del 02/08/2024), il servizio 

infrastrutture di trasporto speciali ha approvato il predetto progetto esecutivo ed assunto i relativi 

impegni di spesa: € 3.041.699,25, oltre Iva al 10% per i lavori al netto del ribasso ed € 25.845,30, oltre 

Iva al 22%, CNPAIA 4% per la progettazione al netto del ribasso, a favore del consorzio CONPAT 

SCARL con sede legale in Roma, Viale Giulio Cesare, 71 ‐ C.F. e P.IVA 06044391214, cui seguiva la 

sottoscrizione del relativo contratto applicativo rep. nr. 7354 del 09/0872024; 

- in data 20/01/2025 il Dl ing. Pierpaolo Martino, emetteva certificato di ultimazione lavori ed in data 

31/01/2025 con protocollo ANSFISA 0008117 di pari data, veniva rilasciato Nulla Osta tecnico ai fini 

della sicurezza ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/80 per la riapertura al pubblico esercizio del Sistema 

di collegamento Funicolare “Chiaia  (29) – Vomero (190)”, cui seguiva provvedimento di 

autorizzazione alla riapertura al pubblico con disposizione dirigenziale n. 1 del 31/01/2025 dell’Area 

Infrastrutture di Trasporti; 

- dalla relazione tecnica sul conto finale protocollo nr. 0011452 del 07/05/2025 e dalla comunicazione 

sull’integrazione delle spese di smaltimento protocollo n. 0015037 del 12/05/2025 trasmesse 

dall’ufficio DL, alla luce delle modifiche effettuate e/o da effettuarsi, è emersa la necessità di 

approvare una nuova perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. C del D. Lgs. 50/2016, 

con relativo nuovo quadro economico riguardante sia la parte dei lavori della revisione ventennale 

della Funicolare di Chiaia sia le opere civili, comportando un valore complessivo attuale 

dell’intervento pari ad € 13.100.893,26; 

  

Rilevato che: 

 

- tali ulteriori attività non trovano adeguata copertura tra le somme a disposizione dell’ultimo quadro 

economico approvato, pertanto, si rende necessaria la richiesta di una variazione di bilancio in aumento 

di € 620.765,39, di cui € 379.719,90 sul capitolo di spesa 203331/5 ed € 234.888,89 sul capitolo di 

spesa 236055/5 – bilancio 2025-2027 - annualità 2025; 

- tali somme sono individuabili nei residui derivanti dalla differenza tra la somma inizialmente erogata 

con deliberazione di G.C. n. 45 del 16/02/2025 a titolo di prestito BEI, di € 155.000.000,00 e le somme 

che sono state destinate ai diversi interventi ivi programmati; 

- in particolare, con note PG/2025/418499 del 08/05/2025 e PG/2025/548453 del 17/06/2025, l’Area 

Infrastrutture di trasporto, in persona del Responsabile ing. Serena Riccio, ha trasmesso il report 

annuale sull’attuazione degli interventi previsti dal programma di investimenti finanziato da BEI, 
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chiedendo una rimodulazione del finanziamento a seguito del predetto maggior costo dell’intervento 

della revisione ventennale della Funicolare di Chiaia, evidenziando che l’intervento di Lavori i 

riqualificazione di via del Parco Margherita di competenza del Servizio Strade, Pubblica illuminazione 

e Sottoservizi (capitolo di spesa 236055/10 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL 

PARCO MARGHERITA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI ENTRATA CAP. 536055 - codice 

10.05-2.02.01.09.012), ha registrato una economia di € 1.020.255,04 che può essere impiegata a 

copertura dell’incremento di costo della Funicolare di Chiaia; 

- nel risultato di amministrazione risultano quote di avanzo vincolato provenienti dal capitolo 

di Entrata 536055 - FINANZIAMENTO BEI PER PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER IL 

POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA, DEL TRASPORTO URBANO E PER IL PIANO 

EFFICIENZA ENERGETICA - SPESA CAP 236050 ART.4, 236055 DA ART. 1 A ART. 11, ARTT. 

15 E 17 E CAP. 203331 - codice 6.03.01.04.999, per i quali si richiede l’applicazione al bilancio 

gestionale 2025. 

 
 

 

Si richiede la seguente variazione del bilancio di previsione 2025/2027, Esercizio 2025: 

 

 

 Parte Entrata 

 Annualità 2025 

 Avanzo Vincolato Euro 620.765,39= 

 Capitolo entrata descrizione “Applicazione di Avanzo vincolato per euro 620.765,39 (cap. Entrata 

536055 – anno 2023) bilancio 2025-2027 annualità 2025 per intervento denominato “Finanziamento 

BEI per programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano 

e per il piano efficienza energetica”. 

 

 Parte Spesa 

 Annualità 2025 

 Codice bilancio 10.02-2.02.01.01.001 

 Stanziamento di competenza 234.888,89 euro= 

 Capitolo di spesa 236055 art N.I.…. bilancio 2025-2027 annualità 2025 con la seguente descrizione 

“Applicazione avanzo vincolato per i lavori della revisione ventennale della Funicolare di 

Chiaia” 

 

 

 Parte Spesa 

 Annualità 2025 

 Codice bilancio 10.05-2.02.01.01.999 

 Stanziamento di competenza 379.719,90 euro= 

 Capitolo di spesa 203331 art… N.I.        . bilancio 2025-2027 annualità 2025 con la seguente 

descrizione “Applicazione avanzo vincolato per la integrazione manutenzione ciclica ventennale 

della Funicolare di Chiaia” 
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da assegnare a 

Area Infrastrutture - Servizio Infrastrutture di trasporto speciali 

 

 

 

 
 
 

  FIRMATO 
  Il Dirigente 
  Ing. Fiorenzo De Cicco 
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