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DIPARTIMENTO/AREA: AREA AMBIENTE

@
COMUNE Di NAPOLI
SERVIZIO: IGIENE DELLA CITTA’

ASSESSORATO: ALLASALUTE E AL VERDE CON DELEGA

SG: 265 del 20/06/2024 ALLAGIENE GRBAN
DGC: 297 del 19/06/2024
Cod. allegati: 1071L_2024 03 Proposta di deliberazione prot. n° 3 del 18/06/2024

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 253

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica dell’aggiornamento del Quadro Economico del progetto di fattibilita tecnica ed
economica approvato con la Delibera di Giunta Comunale n.448/2019 ai sensi dell’art. 23 ¢.5 del D.Lgs. 50/2016 per
I'intervento denominato realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.n. 842018 e s.m.i. in via Pigna, Napoli per
I'importo complessivo di euro 830.859,98

11 giorno 27/06/2024 , in modalith mista (Presenza/Videoconferenza) , convocata nei modi di legge, si € riunita la Giunta
comunale. Si da atto che sono presenti i seguentin®  Otto Amministratori in carica:

SINDACO:

P A
Gaetano MANFREDI D
ASSESSORI(*): P A

Laura LIETO []

(Vicesindaco)

P A
Pier Paolo BARETTA [v][_] Maura STRIANO  [V][]

Antonio DETESU [V ][] Emanuela FERRANTE [v][_]

Teresa ARMATO [V][] Luca FELLA TRAPANESE [_|[v]

Edoardo COSENZA [_|[V] Chiara MARCIANT [V][]
Vincenzo SANTAGADA D

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianita anagrafica.

Assume la Presidenza: Vicesindaco Laura Lieto
Assiste il Segretario del Comune: ~ Monica Cinque Il Funzionario titolare di incarico
di elevata qualificazione
ILPRESIDENTE s

o

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare I’argomento segnato in oggetto.
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LA GIUNTA, su proposta dell’ Assessore alla Salute e al Verde con delega all’igiene urbana

Premesso che:

con delibera di Consiglio Metropolitano n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee
di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Citta Metropolitana;

tra gli interventi individuati alla candidatura a valere sulle risorse del Piano Strategico della
Citta Metropolitana, coerentemente con le direttrici e gli obiettivi come individuati, sono state
predisposte le “Schede di progetto di investimento” tra cui n. 7 schede di progetto relative a
interventi per la raccolta differenziata;

con delibera di Giunta comunale n. 194 del 2 maggio 2019 ¢ stato quindi approvato il Piano
Operativo della Citta di Napoli contenente le “Schede di progetto di investimento” da candidare
al finanziamento del Piano Strategico della Citta Metropolitana 2019/2021;

tra gli interventi individuati dal Comune di Napoli € ricompreso, tra gli altri, l'intervento di
Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna — Napoli;

ai fini dell’ammissione al finanziamento del Piano Strategico della Citta Metropolitana
2019/2021, I’Asia Napoli S.p.A. - associata in Centrale di Committenza con il Comune di
Napoli per le attivita relative al settore dell’igiene urbana, giusta convenzione sottoscritta in
data 12 maggio 2020, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 82/2020, con durata a tutto il 31
dicembre 2025 — ha predisposto il progetto di fattibilita tecnica ed economica ai sensi dell’art.
23, comma 5 e 6 del d.1gs. 50/2016 e s.m.i ;

il suddetto progetto di fattibilita tecnica economica ¢ stato approvato con la deliberazione di
Giunta Comunale n. 448 dell'8/10/2019 con il seguente Quadro Economico:

Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.mi.
in via Pigna — Napoli
QUADRO ECONOMICOPROGETTODIFATTIBILITA TECNICOECONOMICA
A ilmporto Laver

Al importo realizzazione impianio € 5560.000.00
A2 Opere per la sicurezza £ 26.000,00

TOTALE A € 588.000,00

B |Somme a disposizions

B1 Cneri di allacciamento, spese accertamenti e verifiche tecniche € 1.100.00
B2 Imprevisti (circa 0.5% di A1+A2} € 2.930.00
B3 Progettazione definitiva, esecutiva, CDS e DL € 45.000.00
B4 Spese Commissione Giudicatrice e oned di gara € 5.000,00
B5 Compenso incentivante art. 113 dlgs n. 50/2016 € 5.405.00
BB va su B1. B3, B4 (22%) € 11.242 00
BY Iva sui lavor e sulle forniture A e B2 (22%) € 58.093.00

JOTALE B € 133.770,00
TOTALE A+B €721.770,00

con la nota PG 98147 del 3/2/2020 la Direzione Generale - U.O.A Attuazione delle Politiche di
Coesione ha comunicato la sottoscrizione in data 30 gennaio 2020 della Convenzione per
attuazione dei progetti finanziati con [’Accordo di Programma siglato tra la Citta
Metropolitana ed i comuni beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano
Strategico della Citta Metropolitana 2019/2021;

la suddetta Convenzione regola i rapporti tra la Citta Metropolitana ed il Comune di Napoli per
la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento tra cui ¢ ricompreso l'intervento in
oggetto cui ¢ stato assegnato il codice progetto 63049-055 e la relativa spesa risulta iscritta in
bilancio anno 2024 al capitolo 299054 e 299054/1;

per I’esecuzione del progetto in parola, si € reso necessario procedere all’affidamento della
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, avvalendosi
della facolta di omettere il livello di progettazione definitiva “purché il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita della
progettazione”, ai sensi del comma 4 art. 23 del D.Lgs.50/2016;

per il sopra indicato affidamento ¢ stato definito I’importo della prestazione del servizio di
ingegneria ed architettura, calcolato ai sensi e secondo le modalita stabilite dal Decreto del

S
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Ministero della Giustizia 17/6/2016, risultante pari a euro 21.270,49 oltre iva e oneri di legge,
come da Quadro Economico di seguito dettagliato:

Realizzazione di un centro di raccolta ai sensi del d.m. 8/ 4/ 2018 e s.m.i. In via Pigna
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

QUADRO ECONOMICO
A Importo complessive del servizio
Importo Progettazione Definitiva e coordinamento della sicu-
Al rezza m fase di progettazione € 2045239
A2 |Spese accessorie {4%%) € 818,10
TOTALE Al+A2 €21.27049
B Somme a disposizione
Bl |onen previdenziali - (4% di A1FADY € 850.82
B2 |Iva su spese generah - (22% di [A1TA2]+B 1) € 186669

TOTALE B14B2 €5.717.51
TOTALE A+B € 26.988.00

con determina a contrarre n. 5 del 9/6/2020, registrata all'indice generale al n. 802 del 9/7/2020,
il Dirigente del Servizio Igiene della Citta ha disposto di procedere all’affidamento, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, della progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione del Centro di
Raccolta sito in Napoli alla Pigna nell’ambito del “Progetto per la realizzazione di un centro di
raccolta in via Pigna”;

con la determina dirigenziale n.24 del 3/11/2020 registrata all'indice generale al n. 1660 del
12/11/2020 ¢ stata disposta [’aggiudicazione del servizio al concorrente RT costituendo arch.
Luigi Vartuli (mandataria) geol. Alessandro Amato e ing. Valentina Vartuli (mandanti) ed ¢ stato
approvato il Quadro Economico dell’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura
rimodulato in considerazione del ribasso del 6,10% sull'importo a base di gara di euro
21.270,49 oltre iva e oneri di legge, come di seguito riportato:

Realizzazione di un centro di raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. In via Pigna
Pregetiazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

QUADRO ECONOMICO
A Importo complessive del servizio
Importo Progettazione Defintiva e coordinamento della
Al |stcurezza in fase di progettazione € 19.204,79
A2 ISpesc- accessorie (4%) € 768.20
TOTALE Al+A2 €19.972.99
B Somme a disposizione
Bl |oneri previdenziali - (4% di A1+A2) € 79892
B2 [Iva su spese generali - (22% di [A1+A2]+B1) € 1.565.82

TOTALE B1+B2 €35368.74
TOTALE A4B €25.341.73

con la medesima determina dirigenziale n.24 del 3/11/2020, 1.G. n. 1660 del 12/11/2020, e
successiva disposizione n.25 del 2/9/2021 rep.n.5154/2021 ¢ stato approvato il Quadro
Economico generale dell'intervento di Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m.
842018 e s.m.i. in via Pigna - Napoli, come di seguito riportato:
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Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.ma i
In via Pisna — Napoli
QUADRO ECONCMICQO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONCMICA
A tmporto Lavori
Al Importo realizzazione impianto € 560.000.00
A2 Opere per ia sicurezza € 28.000,00]
TOTALE A| € 588.000,00
B Somme a disposizione
B1 Oner di allacciamento, spese acceriamenti & verifiche tecniche € 1.100.00]
B2 Imprevisti {circa 0.5% di A1+A2) € 2.930.00
83 Progetiazione definitiva. esecutiva, CDS e DL € 22.878.69
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di

B3. 1|progettazione {compreso oneri previdenziali} (gara CDCO33) € 2077194
B4 Spese Commissione Giudicatrice e oneri di gara €5 0060.00
B5 Compenso incentivante per funzioni tecniche € 9.405 004
B6 Iva su B1, B3, B4 (22%} €6.375314
B6. 1jlva su B3.1 (gara CDC033) € 4.569,8
B7 Iva sui lavor e sulle forniture A e B2 {10%) € 59.093.00]
TOTALE B| €132.123,73
economie da gara CDCO3J| € 1.646,27]
TOTALE A+B| € 72177000}

- in data 26/10/2021 é stato sottoscritto, in forma di atto pubblico amministrativo, il contratto
repertorio numero 86550, per l'affidamento al citato RT arch. Luigi Vartuli (mandataria) geol.
Alessandro Amato e ing. Valentina Vartuli (mandanti) dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria concernenti la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del dm. 842018 e
s.m.i. in via Pigna, Napoli,

- in data 29/12/2021 ¢ stato dato avvio all'esecuzione del contratto e - per l'effetto delle
ampiamente motivate proroghe richieste dal RTP e concesse dal RUP, nonché per la necessita
di integrazioni e adeguamenti progettuali che si sono resi necessari all’esito dell'istruttoria

preordinata alla verifica del progetto - la consegna del progetto esecutivo € avvenuta in data
28/7/2023;

- all’attualita & in corso 1l procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica su istanza
avanzata dal Servizio Igiene della Citta con nota PG 645650 del 4/8/2023.

Rilevato che:

- 1l Quadro Economico del progetto esecutivo redatto dal RTP affidatario dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria riporta un discostamento in maggiorazione rispetto al quadro
economico del progetto di fattibilita tecnica ed economica, in particolare per tener conto
dell’aumento dei prezzi intervenuto a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2022 Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione
degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, con il
consequenziale recepimento nei prezzari regionali correnti per ciascuna annualita di riferimento.

Considerato che:

- il servizio Igiene della Citta con note PG 407910 del 16/5/2023 e PG 862692 del 25/10/2023 ha
informato 1’U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione in ordine alla circostanza di cui sopra,
chiedendo, altresi, di incrementare 1l finanziamento relativo al progetto in argomento, per un
importo pari ad euro 109.159,98;

- con la nota PG 380138 del 24/4/2024 I’U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione h
trasmesso la nota di Citta Metropolitana di Napoli - registro ufficiale U.0065533 del 23/4/2024
recante 1l nulla osta tecnico al reimpiego delle economie di altro progetto finanziato nell’ambito
del medesimo Piano Strategico della Citta Metropolitana 2019/2021 pari ad a euro 109.159,98 a
favore del progetto in corso di realizzazione e identificato con cod. 63049-055 titolo
“Realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta a servizio dell utenza Municipalita 5 e 9" per un
quadro economico di importo totale pari a € 8§30.859,98;

- con la richiamata nota registro ufficiale U.0065533/2024 I’ente finanziatore ha fatto presente,
altresi, che il nulla osta tecnico ¢ propedeutico all‘inserimento delle _somme richieste per il
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progetto proposto all interno del Parco Progetti dei comuni del Piano Strategico Metropolitano
e ha richiesto, noltre, la trasmissione del quadro economico rimodulato a seguito aumento dei
prezzi accompagnato dalla relazione tecnica, a firma del RUP, e della relativa documentazione
tecnica connessa al progetto avente cod. 63049-055 titolo “Realizzazione di nuovo Centro di
Raccolta a servizio dell utenza Municipalita 5 e 9.

Dato atto che con la nota PG 438024 del 13/5/2024 il servizio Igiene della Citta ha trasmesso
all’U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione, per il successivo inoltro alla Citta Metropolitana di
Napoli:
- 1l computo metrico estimativo dell’intervento aggiornato, a cura del professionista incaricato
della progettazione esecutiva, al Prezzario 2023 della Regione Campania;
- il Quadro Economico dell’intervento rimodulato successivamente all’aggiornamento dei
prezzi;
- la relazione tecnica in ordine alle circostanze che hanno comportato il discostamento del
Quadro economico del progetto esecutivo rispetto al Quadro Economico del progetto di
fattibilita tecnico-economica, approvato giusta Delibera di Giunta Comunale n.448/2019.

Ritenuto, quindi, che:

- per adempiere compiutamente alla richiesta prot. U.0065533/2024 della Citta Metropolitana di
Napoli occorre trasmettere anche la documentazione tecnica connessa al progetto avente cod.
63049-055 titolo “Realizzazione di nuovo Centro di Raccolta a servizio dell utenza
Municipalita 5 e 9 del progetto rimodulato nel quadro economico;

- occorre, pertanto, procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilita tecnico-
economica aggiornato al quadro economico rimodulato, come di seguito riportato:

Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna - Napoh
QUADRO ECONOMICO
A |Importo Lavorn
Al Importo realizzazione impianto €61466743
A2 ‘Oneri per la sicurezza € 2303867
TOTALE A| € 637.706,10
B Somme a disposizione
B1 Onert di allacciamento, spese acceriaments e vertfiche tecniche € 5.000.00
B2 Imprevisti (circa 6% di AI1+AD) compreso IVA € 44.598.52
B3 Oneri di smaltimento a discarica su fattura €31.61281
Progetiazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
B4 grogeﬂazgone { compreso opgri pr;\':denzialx} {gara CDC033
impegnati con defenmina dinigenziale 1G/2020.060G1660 del
12:11,2020) €20.771,91
B3 Contributo ANAC €375,00
B6 Compenso mcentivante art. 43 del D.Lgs. 36:2023 (2% totale A) €12.754.12
B7 IvasuBl1, B3 (22°9) € 8.054,82
Iva su B4.1 (gara CDCO33 impegnati con determina dirigenziale
B7.116:2020°0001660 del 12/11.2020) € 4569.82
B7 Iva sut lavon (10% d: A) € 63177061
TOTALEB| €191.307.61
economie da gara CDCO033 € 1.646,27
TOTALE A+BI € 830.859.98

Ritenuto che ricorrono 1 motivi di urgenza previsti dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per
cui € necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per
I’urgenza connessa al rispetto del cronoprogramma procedurale dettato dal finanziamento concesso.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.448 dell’8/10/2019.
Visti:
- il vigente Statuto Comunale; —_

- 1l regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato det rifiuti;

- 1l Piano Comunale per I'tmplementazione e il rilancio della raccolta differenziata;
- 1l D.Lgs. 152/2006;

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. € 11.;
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- 1l D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- 11 D.M. 08/04/2008 e ss.mm. e ii.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive
pagine 19 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio
informatico dell’Ente, repertoriati con il:

-n. 1071L 003 01 Progetto di fattibilita tecnico-economica.

La parie narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente
del Servizio sotto la propria responsabilita tecnica, per cui solto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sotfoscrive

1l Dirigente del Servizio Igiene della Citta

Ing. Stimona Materazzo
o el

Con voti UNANIMI,
DELIBERA

1. Approvare in linea tecnica, nelle more della consequenziale approvazione da parte del Consiglio
Metropolitano del parco progetti afferenti il Piano Strategico Citta Metropolitana, dell’aggiornamento
del Quadro Economico del progetto di fattibilita tecnica ed economica approvato con la Delibera di
Giunta Comunale n.448/2019 redatto ai sensi dell’art. 23 ¢.5 del D.Lgs. 50/2016 per I'intervento
denominato realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 84 2018 e s.m.i. in via Pigna,
Napoli - recante 1l recepimento del quadro economico rimodulato successivamente all’aggiornamento
dei prezzi — per 'importo complessivo di euro 830.859,98 di seguito riportato:

Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.nu.i. in via Pigna — Napoh
QUADRO ECONOMICO
A [Importo Lavon
Al Importo realizzazione impianto £61466743
A2 Oneri per la sicurezza €23038.67
TOTALE A]  €637.706,10
i3] Somme a disposizione
Bl Oneri di allacciamento, spese accertamenti e verifiche tecmche € 5.000.00
B2 Imprevist (circa 6% di A1+A2) compreso [VA € 44.598.52
B3 Oner: di smaltimento a discarica su fattura €31612.81
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza m fase di
B4 ptogeztaz@one {compreso ogxeti previdenziali) (gara CDCO33
impegnati con determina dingenziale 1G/2020/0001660 del
127112020y €20.771.91
B35 Contnbuto ANAC € 373,00
B6 Compenso incentivante art 4> del D.Lgs. 362023 (2% totale A} €12.754,12
B7 TvasuB1, B3 (22%) €8.034.82
Tva suB4.1 {gara CDCO33 impepnat: con deternuna dingenziale
B7.1{IG2020/0001660 del 12:11,2020) € 456982
B7 Iva sui lavori (10% di A) €63.770.61
TOTALEB| €191.507,61
econonue da gara CDC033 € 1.64627
TOTALE A-Bl € 830.859.98

o (**%) Adottare il presente provvedimento con I’emendamento riportato nell’intercalare allegato;

M (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIML, dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile per I’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**Y: La casella sura barvata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra I'ipotesi indicata.

L’ Assessore alla Salute e al Verde Il Dirigente del Servizio Igiene della Citta
con delega all’igiene yrbana Ing. Simona Materazzo
Prof\Vincenzo Santggada




Z Mod.dge 1 21bis

P
— S
COMUNE DI NAPDLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.3 del 18 giugno 2024, AVENTE AD OGGETTO: Approvazione
in linea tecnica dell’aggiornamento del Quadro Economico del progetto di fattibilita tecnica ed economica
approvato con la Delibera di Giunta Comunale n.448/2019 ai sensi dell’art. 23 ¢.5 del D.Lgs. 50/2016 per
I'intervento denominato realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8 42018 e s.m.i. in via Pigna,
Napoli per I'importo complessivo di curo 830,859.98.

Il Dirigente del Servizio Igiene della Citta esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarita tecnica in ordinc alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi, AD /06) (ZQ 28 IL DIRIGENTE

del Servizio Igiene della Citta
Ing. Simona Materazzo

Proposta pervenuta all’Area Ragioneria il /fQ{Of)/ ZDU,, ...... ¢ protocollata con il

2P 2| 29E ..

II Ragionicre Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla
suddetta proposta 1l seguente parere di regolarita contabile:

Deliberazione di G. C. n. .............. del ....... ... compostadan
nunierate,

-nonché da allegati come descritti nell ‘atto. *

WPt ST Gt St GRSt s st s i st mie g peranzy 2 aifepat

Letto, confermato e sottoscritto.




COMUNE DI NAPOLI
Area Ragioneria

Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ESPRESSO Al SENSI DELL’ART.49, COMMA 1, D. LGS.
267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE - PROP. N. 3
DEL 18-06-2024 (DGC 297 DEL 19-06-2024) — SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA’

La proposta di deliberazione in esame approva in linea tecnica, nelle more della consequenziale
approvazione da parte del Consiglio Metropolitano del parco progetti afferenti il Piano Strategico
Citta Metropolitana, dell’aggiornamento del Quadro Economico del progetto di fattibilita tecnica ed
economica approvato con la Delibera di G. C. n. 448/2019 per l’intervento denominato
“Realizzazione del Centro di Raccolta in Via Pigna”, per un importo complessivo di € 830.859,98.

La spesa di € 805.518,25, al netto di € 25.341,73 gia impegnate al capitolo 299054, cod. bil. 09.03-
2.02.01.05.999, annualita 2020 con Determina IG 1660/20, risulta prevista in bilancio: per €
109.159,98 al capitolo 299054, cod. bil. 09.03-2.02.01.05.999, annualita 2024; per € 696.428,27 al
capitolo 299054 art. 2, cod. bil. 09.03-2.02.01.05.999, annualita 2024.

I successivi atti di gestione restano subordinati all’accertamento sul corrispondente capitolo di
entrata 404799, cod. bil. 4..02.01.02.004, annualita 2024.

Attese le precisazioni di cui sopra, si esprime parere di regolarita contabile favorevole.

Napoli, 1i 20-06-2024

IL RAGIONIERE GENERALE

(Dr.ssa C. Gargiulo) f%



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 3 DEL 18.06.2024

SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA'

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 20.06.2024

SG 265 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN CENTRO DI RACCOLTA IN VIA PIGNA.

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

La proposta in esame riguarda I'aggiornamento in aumento del Quadro Economico allegato al
progetto di fattibilitd tecnica ed economica approvato con Delibera di Giunta Comunale n.448/2019.

L'intervento ¢ relativo alla realizzazione di un Centro di Raccolta di rifiuti differenziati in via
Pigna, con importo complessivo del quadro economico rimodulato pari ad euro 830.859,98.

o ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

A seguito dell'adozione della delibera di Giunta Comunale n.448/2019, relativa all'approvazione
del progetto di fattibilitd tecnica-economica dell'intervento in esame, il Servizio procedente ha affidato
l'incarico per la redazione della “progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progetiazione, avvalendosi della facolta di omettere il livello di progettazione definitiva [...] ai sensi
del comma 4 art. 23 del D.Lgs 50/2016”.

II Quadro Economico del progetto esecutivo, redatto dal RTP affidatario dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, riporta un discostamento in maggiorazione rispetto al quadro
economico del progetto di fattibilitad tecnica ed economica approvato in precedenza, l'incremento in

particolare ¢ dovuto “all’aumento dei prezzi intervenuto a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs.
50/2022".

La Citta Metropolitana, con nota U.0065533 del 23/4/2024, ha trasmesso il “nulla osta tecnico
al reimpiego delle economie di altro progetto [...] a favore del progetto di realizzazione di un nuovo

Centro di Raccolta a servizio dell'utenza Municipalita 5 e 9, per un quadro economico di importo
totale pari a € 830.859,98".

Pertanto, “occorre procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilitd
tecnico-economica aggiornato al quadro economico rimodulato”.

e PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

Parere di regolarita tecnica: favorevole

Parere di regolarita contabile: favorevole con le precisazioni che seguono “[...] La spesa di €
805.518,25, al netto di € 25.341,73 gia impegnate al capitolo [...], annualita 2020 [...], risulta prevista
in bilancio: per € 109.159,98 al capitolo [...] annualita 2024, per € 696.428,27 al capitolo 299054
[...], annualita 2024. I successivi atti di gestione restano subordinati all’accertamento sul
corrispondente capitolo di entrata [...], annualita 2024,

¢ QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si richiama preliminarmente l'allegato 1 al D.M. 8 APRILE 2008 e ss.mm.ii. — Disciplina Centri
di Raccolta Rifiuti Urbani.

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
Istruttore, Vincenzo Borriello
11 dirigente vicario, Francesco Tanda
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Riguardo la progettazione, ai sensi dell’art. 225, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, le disposizioni
del D. Lgs. 50/2016 “continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in
corso si intendono le procedure per le quali é stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in
cui il codice acquista efficacia.” Si rileva, in proposito, che dalle dichiarazioni rese nella parte
narrativa, si evince che la progettazione esecutiva, che ha comportato la necessita di rimodulare in
aumento il quadro economico precedentemente approvato, ¢ stata affidata all’esterno prima dell’entrata
in vigore del nuovo codice dei contratti.

Si richiamano inoltre I'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, in cui si detta la disciplina dei “Livelli della
progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi” e gli artt. 23 ¢ ss. del
D.P.R. 207/2010, in cui viene disciplinata la progettazione definitiva ed esecutiva, nonche, il comma 4
dellart. 23 del D. Lgs. 50/2016, che consente “l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualita della progettazione.”

e DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

- Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

- Piano Comunale per I'implementazione ¢ il rilancio della raccolta differenziata;

- Circolare PG/856522 del 24.10.2023 dell’Area Segreteria Generale avente ad oggetto
“Progettazione di lavori pubblici e varianti in corso d’opera. Assetto delle competenze”.

e CONSIDERAZIONI FINALI

Il presente provvedimento approva il Quadro Economico del progetto di fattibilita tecnica ed
economica rimodulato in aumento (importo totale pari a € 830.859,98), rispetto a -quello
procedentemente approvato con deliberazione n.448/2019 (importo totale pari a € 721.770,00).

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate
ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa
da porre in essere in attuazione del provvedimento in esame, spettano all'Organo deliberante
I’apprezzamento dell’interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al
principio di buon andamento, economicita e imparzialita dell’azione amministrativa.

Monica Cinque A e

=y

1l documento ¢ firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

sto: —_— b1
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A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
Istruttore, Vincenzo Borriello
11 dirigente vicario, Francesco Tanda
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Deliberazione di G. C. n. 853 del 2’2’/06/802(1 ........ composta da n. j{ pagine

progressivamente numerate,

E nonché da allegati come descritti nell’atto. *

*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegari

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 1L RETARIO GENERALE
ORI i QAN ... C..
gt
v v A%

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione ¢ stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line il .. 2 { * g oty evi
rimarra per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);

- La stessa, in pari data, ¢ stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs. 267/2000),
nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizie Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzienario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

ESECUTIVITA
La presente deliberazione :

™ con separata votazione ¢ stata dichiarata immediatamente eseguibile per 'urgenza ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

[ & divenuta esecutiva il giormno .......ociiiiinnn. ai sensi dell’art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000,
essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi oo Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

..................................................

Attestazione di conformita
(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per

Attestato di compiuta pubblicazione le copie conformi della presente deliberazione)

La opresente copia, composta da n........... pagine,
progressivamente numerate, & conforme all’originale della

Si attesta che la presente deliberazione ¢ stata deliberazione di Giunta comunale n. ...................c..ooeues

Pubblicata all’ Albo Pretorio on line di questo del oo
Comune
D divenuta esecutivaindata .................oooeeeel. ;
dal al

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell’atto,
firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati

Servizio Supporto giuridico agli Organi, nell’archivio informatico dell’Ente.

assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di Servizio Supporto giuridico agli Organi,
Elevata Qualificazione assistenza alla Giunta e affari istituzionali
H Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione




